

## MINUTA DE REUNIÓN





**Fecha:** 15/10/2025

**Hora de inicio:** 5:00 p.m

**Objetivo de la reunión:** Revisar el estado actual del Sprint 2, validar avances en la construcción del módulo de historial clínico y definir tareas pendientes para la integración con la base de datos.

### Asuntos a tratar:

Orden del día	
1.	Revisión del backlog del Sprint 2.
2.	Avances en la interfaz del historial clínico (Frontend).
3.	Integración inicial con el modelo de datos (Backend).
4.	Identificación de riesgos y bloqueos.

Participantes	Cargo	Firmas
Nelson Abad Carrizales Sánchez	Scrum Master	
Jacobo Emiliano Tijerina Salinas	Desarrollador Backend	
Juan Rodrigo Guerrero De la Garza	QA Tester	
Juan Pablo Méndez Carrillo	Desarrollador Frontend	

### Acuerdos:

Responsable	Actividad	Fecha compromiso
Juan Pablo Méndez	Completar vista de historial clínico y validaciones de campos	29/10/2025
Jacobo Tijerina	Implementar endpoints de consulta y registro en la BD	29/10/2025
Juan Rodrigo Guerrero	Crear casos de prueba para el	20/10/2025

	módulo	
Actualizar tablero y verificar cumplimiento del Sprint	Actualizar tablero y verificar cumplimiento del Sprint	24/10/2025

Fecha de la próxima reunión: 31/10/2025