

MINUTA DE REUNIÓN





Fecha: 15/10/2025

Hora de inicio: 7:00 p.m

Objetivo de la reunión: Coordinar la integración del módulo de historial clínico entre frontend, backend y QA para preparar la demostración del Sprint.

Asuntos a tratar:

Orden del día	
1.	Revisión de endpoints disponibles y datos requeridos por interfaz.
2.	Sincronización de validaciones en ambos lados.
3.	Flujo completo de registro–consulta–actualización del historial.
4.	Planificación de pruebas para la demostración del Sprint.

Participantes	Cargo	Firmas
Nelson Abad Carrizales Sánchez	Scrum Master	
Jacobo Emiliano Tijerina Salinas	Desarrollador Backend	
Juan Rodrigo Guerrero De la Garza	QA Tester	
Juan Pablo Méndez Carrillo	Desarrollador Frontend	

Acuerdos:

Responsable	Actividad	Fecha compromiso
Juan Pablo Méndez	Integrar nuevas llamadas al API y ajustar UI en pantallas clave	19/11/2025
Jacobo Tijerina	Publicar endpoints actualizados y documentación de uso	20/11/2025

Juan Rodrigo Guerrero	Ejecutar pruebas funcionales y registrar defectos	19/11/2025
Actualizar tablero y verificar cumplimiento del Sprint	Coordinar demo interna del Sprint	17/11/2025

Fecha de la próxima reunión: N/A